

CONFIDENTIEL · ORIJINS / GAIA

Post-mortem en cascade

21 → 13 → 8 → 5 → 3 plans

Analyse pré-mortem des 21 scénarios GAIA · sélection de 3 plans
exécutables avec roadmap 90 jours · alignement backcast 2050

30 mai 2026 Horizon : 90 jours (juin–août 2026) Équipe : 7 + agents

Méthodologie

Chaque scénario reçoit un **post-mortem J90** : « Si on exécute ce scénario seul pendant 90 jours, qu'est-ce qui nous tue ? »

21

Scénarios analysés

5

Finalistes round 4

3

Plans exécutables

CRITÈRE KILL	POIDS
Blocker produit (G1-G8)	25 %
Fit équipe 7 + agents	20 %
EV net 90j × probabilité	20 %
Score domino vision	20 %
Alignement backcast H12	15 %

1 Post-mortem × 21 scénarios

ID	SCÉNARIO	CAUSE DE MORT J90	NET	PROB.	VERDICT
S01	B2C PLG	CAC > LTV · gate pas B2C avant H12	25–40k€	25%	
S02	B2C premium	Dispersion · churn >30%	30–50k€	20%	
S03	Team 10	Ticket €315 · domino faible	12–22k€	40%	
S04	Team 10 full	Zones/CoS vaporware	18–30k€	30%	
S05	Org S FR/EU	Viable backup · pas wedge Dubai	15–28k€	58%	
S06	Org S US	Timezone · fit Dubai faible	18–32k€	45%	
S07	Org M + compute	Cycle 120j+ · sans ref UAE	80–180k€	18%	
S08	Org M US	SF trip · burn 180k€	70–160k€	15%	
S09	Pilot Factory	Cash sans ARR	35–55k€	48%	
S10	Assessment 25k€	Pipeline engine · agents livrent	40–70k€	35%	
S11	Sovereign S Dubai	Sweet spot · G1/G8 blockers	70–130k€	32%	
S12	Sovereign M	Cycle >90j · timing M4+	250–450k€	12%	
S13	Whale L	RFP 6 mois · prob 4% · jackpot only	500–850k€	4%	
S14	Compute seul	Pas de stack GAIA · commodité	20–45k€	22%	
S15	Infra bundle	Duplicate S11+S14	60–120k€	25%	
S16	Partner SI MENA	Multiplicateur channel	30–80k€	28%	
S17	Partner SI EU	Cycle Big4 6 mois	40–100k€	20%	
S18	Full Stack	Dispersion · burn 280k€	20–60k€	15%	
S19	Operation 1M	8 AEs · prob 5%	0–1M€	5%	
S20	Trajectoire A	Optimal risk-adjusted · prob 38%	45–95k€	38%	
S21	Vision compound	Max domino · séquentiel	100–200k€	22%	

Éliminés round 1 (8) : S01, S02, S04, S08, S13, S14, S18, S19 → 13 survivants

2 Post-mortem × 13 → 8

Éliminés (-5) : S03 (ticket faible), S06 (US), S09 (cash sans ARR), S15 (duplicate), S17 (cycle EU)

Survivants (8) : S05, S07, S10, S11, S12, S16, S20, S21

3 Post-mortem × 8 → 5

Éliminés (-3) : S07 (timing M6+), S12 (cycle >90j), S05 (absorbé dans S20)

Finalistes (5) : S20, S11, S10, S16, S21

4 Post-mortem × 5 → 3 plans

FINALISTE	SCORE	STATUT
S20 Trajectoire A	92/100	PLAN ALPHA
S11 Sovereign S pur	88/100	PLAN BETA
S21 Vision compound	86/100	PLAN GAMMA
S10 Assessment seul	72/100	Composant Alpha + Gamma
S16 Partner seul	70/100	Composant Alpha + Gamma

Les 3 plans sélectionnés

PLAN ALPHA - S20

Trajectoire A Hybrid

Dubai 70% + EU 30% ·

DEFAULT

Net J90 : **80 k€** · ARR : **500**

k€ · Prob : **38%**

PLAN BETA - S11

Sovereign S pur

Dubai 100% · zéro distraction

Net J90 : **70–100 k€** · ARR :

180–360 k€

PLAN GAMMA - S21

Vision compound

Séquentiel · max domino 9/10

Net J90 : **110–140 k€** · ARR :

400–600 k€

PLAN ALPHA — Exécution complète (DEFAULT)

Thèse : S11 + S10 + S16 en parallèle · S05 backup 5% · zéro B2C

Objectifs J90

80 k€ Net cible	500 k€ ARR signé	6 Assessments
---------------------------	----------------------------	-------------------------

Offre (3 SKU)

SKU	PRIX	CIBLE
Assessment Sovereign	25 k€ · 2 sem	100+ régulé GCC
Sovereign S	~180 k€/an + setup 80–120 k€	100–250 UAE/GCC
Organization S remote	~116 k€ ARR/an	100–250 EU/US

Phase 0 · S1–2 (1–14 juin) — Sellable

OWNER	ACTION	GATE
Ramzi	3 calls colo UAE · MOU hybrid → G1	Banque OK
Pierre	DPA PDPL v1 · MSA → G8	Legal OK
Max + TANK	Stripe 25k€ · devis → G2	Cash OK
Dylan + agents	Assessment playbook 20p → G7	Vendable
Léo	Slack bridge spike → G3	Demo OK
Nikhil	100 comptes GCC CRM	Outbound OK
Samba	10 intros warm C-level	5 meetings

Phase 1 · S3–6 (15 juin – 12 juil.) — S10 + S11

- 60 outbound/sem · 15 meetings (Nikhil + agents)
- 4 assessments @ 25 k€ (Samba + Dylan)
- G3 G4 G5 MVP sandbox (Léo + Max)
- Compute lease pricing (Ramzi)
- **Close 1 Sovereign S** (Samba)
- **1 partner SI LOI** (Dylan)

Gate S6 : 4 assessments · 1 Sovereign S · ~100 k€ net

Phase 2 · S7–10 (13 juil. – 9 août) — S16 + S05

- Partner co-sell · 2 deals pipeline (Dylan)
- Sovereign M negotiation si S11 OK (Samba)
- G6 PAYG · G10 memory contract (Léo)
- Case study anonymized (Nikhil)
- 1 Org S remote close (116 k€ ARR)

Gate S10 : Partner actif · ARR 400–600 k€ · net ~150 k€

Phase 3 · S11–13 (10–29 août) — Close + data room

- Data room · metrics · cohort (All)
- 2e Sovereign S OR LOI whale (Samba)
- ROI deck · board pack auto (Agents)
- Onboarding runbook (Léo)

Gate J90 : net 80 k€ · ARR 500 k€ · G1–G8 closed

PLAN BETA – Exécution (Dubai 100%)

Thèse : Focus max Dubai/GCC · S10 support pipeline · zéro Org EU

Objectifs J90

1–2

Sovereign S

8–10

Assessments

Exécution

S1–4 : G1 MOU obligatoire avant devis banque · G8 PDPL · 20 comptes GCC tier-1 · 15 C-level meetings Dubai/Abu Dhabi/Riyadh

S5–8 : 2 assessments clos S5 · 1 Sovereign S signed S6 · delivery kickoff S7 · 2e Sovereign S S8

S9–13 : Case study flagship · pipeline KSA+Qatar · partner SI light · data room Sovereign-only

Quand choisir Beta

- Équipe sales <5 meetings/sem EU
- G1 colo pas prêt · EU distrait
- 1 warm intro banque UAE active

PLAN GAMMA – Exécution (Séquentiel 12 mois)

Thèse : S11 → S10 → S12 → S16 → S05 · max domino 9/10

Phases S21

PHASE	SEMAINES	SCÉNARIO	NET	UNLOCK
1	1–6	S11	70–100 k€	UAE reference · PDPL
2	7–12	S10	+40 k€	Pipeline Sovereign M
3	13–18	S12/S07	+150–300 k€	Compute lease
4	19–26	S16	Channel	GCC x3
5	27–39	S05	+15 k€	Dual hub EU

90 jours = Phases 1 + 2

Règle phase 1 : aucun effort EU · aucun partner avant Sovereign S signed

Règle phase 2 : assessments GCC uniquement · crédit 100% vers Sovereign M

Gate : pas de phase 2 sans Sovereign S · sinon revert Alpha/Beta

Post-90j (M4–M12)

PHASE	MOIS	ACTION	ARR CUMUL
3	M4–M6	Close Sovereign M	1,2 M€
4	M6–M9	Partner SI co-sell	2 M€
5	M9–M12	Org S EU - Série A	4–8 M€

Matrice comparative — 3 plans

DIMENSION	ALPHA (S20)	BETA (S11)	GAMMA (S21)
Prob. succès J90	38%	32%	22%
Net cible J90	80 k€	70–100 k€	110–140 k€
ARR J90	500 k€	180–360 k€	400–600 k€
Risque dispersion	Faible	Minimal	Faible si gates
Domino vision	7,8/10	8,0/10	9,0/10
Fit invest H12	Dual hub	Dubai only	Max story
Recommandé si	Default : 7 pers.	Focus Dubai	S11 close early

DÉCISION RECOMMANDÉE

EXÉCUTER : PLAN ALPHA (S20 Trajectoire A)
Gates : G1 + G8 avant devis banque · S11 close S6
Si S11 close S4 : UPGRADE → PLAN GAMMA phase 2
Si ressources limitées : FALLBACK → PLAN BETA

Checklist lancement J0

- G1 colo MOU en cours (Ramzi)
- G8 PDPL v1 publié (Pierre)
- G2 Stripe assessment live (Max)
- G7 template 20p (Dylan + agents)
- 100 comptes GCC CRM (Nikhal)
- Plan Alpha S1–S13 chargé équipe
- Gate : pas de landing B2C 19,99 €

Alignement backcast

2050 ABUNDANCE NETWORK · 100M exocortex · compute peer

↑

2030 SOVEREIGN PLATFORM · €100M ARR · 3 hubs

↑

2027 CATEGORY PROOF · €4-8M ARR · Dubai+EU · Series A

↑

AUG 2026 DUBAI WEDGE · Plan Alpha · €500k ARR · 80k€ net

↑

JUN 2026 YOU ARE HERE → Post-mortem 21→3 · exécuter Alpha

ORIJINS · GAIA Strategy · Post-mortem 21→13→8→5→3 · 30 mai 2026

Aligné : GAIA_STRATEGY_BACKCAST_2050_90D · GAIA_PARETO_FOCUS_90D_TEAM7 ·

GAIA_21_SCENARIOS_DOMINO